

***Den tredje elevator blev idriftsat onsdag 11. juli!***

Efter 3 uger og 3 dage blev den renoverede elevator i opgang 5A godkendt og sat i drift onsdag den 11. juli. Nummereringen af etageknapperne er her i overensstemmelse med det planlagte.

Schindler fortsætter nu som planlagt med renovering af elevatoren i **opgang 5H**. Arbejdet påbegyndes:

**mandag den 16. juli 2018**

Også her forventer Schindler, at renoveringen kan færdiggøres inden for en 4 ugers (arbejdsuger) periode. Det vil sige, at elevatoren i **5H** på nuværende tidspunkt **forventes idriftsat senest fredag den 10. august**.

På grund af sommerferie vil renoveringen af elevatoren i **opgang 5C** blive startet op **mandag den 27. august** med en forventet varighed på ca. 4 arbejdsuger.

Bestyrelsen vil selvfølgelig stadig følge arbejdet tæt og sørge for varsling af de enkelte opgange i så god tid som overhovedet muligt. Der vil fortsat ikke blive arbejdet i weekenderne.

**NB:** Eventuelle fejl på alle de ny-renoverede elevatorer skal indtil videre **ikke** anmeldes til servicecentret, men til et bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at Schindlers montører får besked. Benyt venligst [bestyrelsen@fajancehaven.dk](mailto:bestyrelsen@fajancehaven.dk). Ved fastsiddende personer benyttes alarmknappen i elevatoren.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen