

***Endelig plan for renovering af de sidste 4 elevatorer***

På grund af force majeure – sygdom - hos Schindler Elevatorer A/S, kunne det ikke lade sig gøre at gennemføre moderniseringen af elevatoren i **5H** inden den planlagte ferieperiode. Bestyrelsen valgte herefter at sætte **5H** til sidst, således at moderniseringen af elevatorerne i 5C, 5G og 5B ikke blev påvirket heraf.

Bestyrelsen har imidlertid modtaget en henvendelse fra en beboer i opgang **5H**. På grund af graviditet og fødsel i december beder vedkommende om en **fremrykning** af moderniseringen af elevatoren i **5H**.

Idet bestyrelsen også har taget hensyn til kørestolsbrugere o.a. ved planlægningen af rækkefølgen for renoveringen, er den eneste mulighed for at imødekomme ønsket om fremrykning af 5H, at **5H bytter plads med 5G**. En forespørgsel i 5G har resulteret i, at dette bytte vil være acceptabelt også for 5G.

Den næste renovering bliver stadig elevatoren i **opgang 5C**. Arbejdet bliver, som tidligere meddelt startet op

**mandag den 27. august**

med en forventet varighed på ca. 4 arbejdsuger. **(Elevatoren vil først blive standset kl. 10 efter aftale med beboere i 5C)**

Rækkefølgen bliver derefter **5H** (forventet opstart 24. sept.), **5B** (forventet opstart 22. okt.) og **5G** (forventet opstart 19. nov.), hver med en forventet arbejdstid på ca. 4 arbejdsuger.

Bestyrelsen vil selvfølgelig stadig følge arbejdet tæt og sørge for varsling af de enkelte opgange i så god tid som overhovedet muligt, såfremt der bliver ændringer til ovennævnte plan. Der vil fortsat ikke blive arbejdet i weekenderne.

**NB:** Eventuelle fejl på alle de ny-renoverede elevatorer skal indtil videre **ikke** anmeldes til servicecentret, men til et bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at Schindlers montører får besked. Benyt venligst [bestyrelsen@fajancehaven.dk](mailto:bestyrelsen@fajancehaven.dk) eller telefon. Ved fastsiddende personer benyttes alarmknappen i elevatoren naturligvis.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen